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Prezentacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Za jej treść wyłączną odpowiedzialność 
ponosi Gmina Rybno i w żadnym wypadku nie można uznać, że odzwierciedla ona stanowisko Unii 
Europejskiej, IZ lub WST  Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. 

Rybno, 18.05.2021 

REALIZACJA PROJEKTU PR/01/007/2018  
W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020  
PO STRONIE POLSKIEJ 
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Podzielenie konferencji otwarcia na dwie części dało nam możliwość 
zaprezentowania nie tylko teorii i planów wdrożenia projektu, ale także 

częściowej jego realizacji. 

Ważne daty w projekcie: 

11 6 1 

MARZEC 2020 MAJ 2020 LIPIEC 2020 

Podpisanie 
partnerstwa 

Podpisanie umowy 
grantowej 

Rozpoczęcie 
realizacji projektu 
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Od rozpoczęcia realizacji projektu minęło już ponad 10 miesięcy.  
Był to czas skoordynowanych działań, w którym prowadzono zamówienia 
publiczne w celu zapewnienia prawidłowej obsługi, widoczności i kontroli 
Projektu. 

Gmina Rybno ZGK w Rybnie 

Nad czym pracowaliśmy: 

Wybór audytora 

Wybór wykonawcy tablic 
informacyjnych 

Wybór grupy roboczej projektu 

Wybór wykonawcy prac 
badawczych 

Wybór inżyniera kontraktu 

Wybór wykonawcy robót 
budowlanych 

Wybór wykonawcy nadzoru autorskiego 
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Powyższe działania zostały zaraportowane do WST w skonsolidowanym 
Raporcie Początkowym (po 3 miesiącach) oraz w skonsolidowanym  
Krótkim Raporcie Opisowym (po 6 miesiącach realizacji Projektu). 
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Kwartalnie informujemy 

Wspólny Sekretariat 

Techniczny o prowadzonych 

działaniach promocyjnych  

w Projekcie. 
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Organizujemy i uczestniczymy w spotkaniach grup roboczych Projektu. 
Najczęstszą formą spotkań są wideokonferencje. 

Podczas tych spotkań dzielimy się 
doświadczeniem, szukamy rozwiązań 

napotkanych problemów oraz 
omawiamy plan działania. 
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Co się dzieje w Projekcie po stronie polskiej? 

 Trwają prace badawcze dotyczące 
kompostowania osadów ściekowych 
powstających podczas oczyszczania 
ścieków. Prace te prowadzi Katedra 
Biotechnologii w Ochronie Środowiska 
na Wydziale Geoinżynierii Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego. Materiał do 
badań (osad ściekowy) pochodzi  
z Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Rybnie. 
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 Trwają roboty budowlane dotyczące rozbudowy kanalizacji 

sanitarnej do miejscowości Dębień i Hartowiec. 

1 lutego 2021r. ZGK w Rybnie podał 
do publicznej wiadomości za 

pośrednictwem mediów 
społecznościowych oraz strony www 

Urzędu Gminy informację  
o rozpoczęciu robót budowlanych  

w Projekcie. Taka informacja została 
także przesłana do Biura 

Powiatowego Agencji Modernizacji  
i Restrukturyzacji Rolnictwa. 
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Przed rozpoczęciem prac Prace w marcu 

Na Etap I i II inwestycji  składa się budowa: 
- sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości 6.304,60 m, 
- sieci kanalizacji tłocznej o długości 5.570,55 m, 
- poza tym: 3 sieciowe przepompownie ścieków, 4 przydomowe 

przepompownie, 206 studni sieciowych i 93 studnie przyłączeniowe. 
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W dniu 4 kwietnia Komisja 

powołana przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Rybnie odebrała 

prace częściowe, w ramach których 

wykonano 2.934 m kanalizacji 

tłocznej na odcinku Rybno-Dębień-

Hartowiec. 
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Sposób i jakość 
wykonanych prac,  

a przede wszystkim 
odpowiedni czas 

wykonania pozwoliły 
rolnikom na ponowne 

prowadzenie prac 
polowych, tak, aby zebrać 

plony latem. 
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Rozpoczęliśmy prace związane  
z budową sieci grawitacyjnej. 
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Po przeprowadzeniu przetargu na realizację I i II Etapu rozbudowy sieci 
kanalizacji sanitarnej do miejscowości Dębień i Hartowiec oraz dzięki 
pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
możliwe będzie podłączenie miejscowości Hartowiec do sieci kanalizacji 
sanitarnej. Jest to III Etap inwestycji, na realizację którego ZGK w Rybnie 
podpisał umowę w kwietniu. 
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Dzięki temu, że prace na Etapie I, II oraz III będą prowadzone równolegle 
termin wykonania prac nie zmieni się i przewidziany jest do maja 2022r. 

Łączna wartość inwestycji wynosi: 

Niespełna 7 mln zł 

Ponad 16 km 

 Łączna długość sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej wyniesie: 
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 Trwają przygotowania 
do sporządzenia części 
opisowej i finansowej 
Raportu Okresowego 
(Raport Roczny). 

 Trwają prace geodezyjne służące wydzieleniu nieruchomości pod 
budowę czterech sieciowych przepompowni ścieków, które Gmina 
Rybno kupi w ramach Projektu. 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


